ld.	Tryb zada		ania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończe	nie	Osoba odpowiedzialna		p s n	04.kwi.16	11.kwi.16
1	*	wymagań niefunkcjo	Wstępna specyfikacja wymagań niefunkcjonalnych i funkcjonalnych Stworzenie strony		sob, 02.04.16	nie, 10.0	4.16	Grupa				
2	*	Stworzeni			sob, 02.04.16	nie, 10.04.16		Rajmund Zawiślak				
3	*		Implementacja przycisków		sob, 02.04.16	nie, 01.05.16		Grzegorz Ogłoziński, Ra Zawiślak, Marcin Lacze	-			
4	*	Przycisk N	Przycisk New		sob, 02.04.16	nie, 01.05.16		Rajmund Zawiślak				
5	*	Przycisk G iCal	Przycisk Generate iCal		sob, 02.04.16	nie, 01.0	5.16	Marcin Laczek				
6	*	Przycisk Lo	Przycisk Load		sob, 02.04.16	nie, 01.05.16		Marcin Laczek, Grzego				
7	Przycisk Clear		lear	22 dn	sob, 02.04.16	nie, 01.0	5.16	Grzegorz Ogłoziński				
8	*	Przycisk H	Przycisk Help		sob, 02.04.16	nie, 01.0	5.16	Grzegorz Ogłoziński				
9	*	pojedyncz	Przycisk Usuń pojedyncze wydarzenie		sob, 02.04.16	nie, 01.0	01.05.16 Rajmund Zawiślak					
10	*	pojedyncz	Przycisk Edytuj pojedyncze wydarzenie		sob, 02.04.16	nie, 01.0	5.16	Rajmund Zawiślak				
11	*	Tworzenie klas	Tworzenie diagramu		sob, 02.04.16	nie, 01.05.16		Krzysztof Szulc				
			Zadanie				Rzutowa	anie podsumowania ręcznego 🔹				
			Podział				Podsum	nowanie ręczne				
			Punkt kontr	olny	♦		Tylko z	rozpoczęciem [-			
	Projekt: HarmonogramInżynieri			Podsumowanie Podsumowanie projektu		Zadania		zakończeniem a zewnętrzne rzne punkty kontrolne				
Projekt												
Data: nie, 10.04.16			Zadanie nieaktywne									
				punkt kontrolny	\Diamond			ostateczny	,			
			Podsumowa	nie nieaktywne			Postęp					
			Zadanie ręc:	•				(postęp)			•	
	Tylko z czasem trwania						•	•				
			<u> </u>			Strona	1					

d.	1 zadania		Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie		Osoba odpowiedzial		04.kwi.16 n p w ś c p s	11.kwi.16 n p w ś c		
12		*	Stworzenie 2 scenariuszy testowych Sporządzenie raportu 2 z testów +pokrycia		22 dn	sob, 02.04.16			Adam Kowalczyk			
13		*			22 dn	sob, 02.04.16			Adam Kowalczyk			
14		*	Uzupełnienie dokumentacji		27 dn	sob, 02.04.16	sob, 02.04.16 nie, 08.05.		Krzysztof Szulc			
15		*	Instalacja aplikacji na serwerze (śr. Testowe)		32 dn	sob, 02.04.16	nie, 15.05.16					
16		*	Uzupełniająca specyfikacja wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych		32 dn	sob, 02.04.16	nie, 15.0	5.16	Krzysztof Szulc			
17		*	Testy wydajnościowe		37 dn	sob, 02.04.16	16 nie, 22.05.1		Adam Kowalczyk		_	
18		*	Raport zawierający analizę statyczną kodu -metryki		37 dn	sob, 02.04.16	nie, 22.05.16		Adam Kowalczyk			
19		*			54 dn	sob, 02.04.16	śro, 15.06.16		Krzysztof Szulc			
				Zadanie				Rzutowa	anie podsumowania ręczne	ego e	_	
				Podział					nowanie ręczne		1	
Punkt kontrolny				♦		Tylko z ı	rozpoczęciem	Е				
D-+			nie		Zadania		zakończeniem	3				
			Podsumowanie projektu Zadanie nieaktywne					zewnętrzne				
								rzne punkty kontrolne	\Diamond			
				Nieaktywny	punkt kontrolny	\Diamond		Termin	ostateczny	•		
Zadanie ręczr			Podsumowa	nie nieaktywne		Postęp				_		
			zne			Ręczne (postęp)			_			
				Tylko z czas	em trwania							
							Strona	2				<u> </u>

d. Try	/b Nazwa zada dania	ania Cz	as trwania	Rozpoczęcie	Zakończen	nie Osoba odpowiedzialna		04.	kwi.16 w ś c p s	11.kwi.16 n p w ś c	
20	Słownik dz (opcjonaln	ziedzinowy 54 ny)	l dn	sob, 02.04.16	śro, 15.06	5.16					
	'	1					'				
		Zadanie				Rzutowanie podsumowania ręcznego					
		Podział				Podsumowanie ręczne	-				
		Punkt kontrolny		•		Tylko z rozpoczęciem	C				
rajakt Harma	no gramln i vniori	Podsumowanie		0		Tylko z zakończeniem	3				
Projekt: Harmo Data: nie, 10.04	nogramlnżynieri I.16	Podsumowanie Zadanie nieakty		Ш		Zadania zewnętrzne	♦				
				\Diamond		Zewnętrzne punkty kontrolne					
		Nieaktywny pui Podsumowanie				Termin ostateczny Postęp	▼				
		Zadanie ręczne		u I		Ręczne (postęp)					
		Tylko z czasem				πάστης (μοστάμ)					





